

Déclaration Sociale Nominative

DSN

26 novembre 2013


Direction du Produit Retraite

Synthèse

- **Un cadre juridique stabilisé au niveau national**
 - Avis favorable CNIL (15 nov 2012)
 - Décret (30 mars 2013)
 - Arrêtés complémentaires pour approbation cahier technique, charte éditeurs (Juin 2013)
- **Le planning du projet DSN national est confirmé**
- **Le démarrage de la DSN par les entreprises pilotes est effectif depuis juillet 2013**
- **La mise en place de l'accompagnement des entreprises pilotes et des précurseurs est lancées**
- **La construction des fondations de l'arrivée de la DSN pour la retraite complémentaire est en marche**

Le projet national DSN

Planning d'ensemble 2013 - 2016



- Potentiel **palier d'obligation intermédiaire** en 2015
- Travaux en cours sur **les régimes spéciaux**
- Les **3 fonctions publiques** sont exclues dès lors qu'elles représentent la majorité des cas de l'émetteur
- Des études d'opportunités sur les **populations particulières** (ex/ intermittents) sont en cours

L'accompagnement des pilotes et des précurseurs

Deux démarches différentes mises en place pour les éditeurs et les entreprises souhaitant intégrer la DSN :

Les pilotes

- Pour les **premiers volontaires** souhaitant démarrer la DSN à partir de **septembre 2013**
- Accompagnement par des **référents** au sein du GIP-MDS

36 pilotes en DSN
(31 entreprises et 5 tiers déclarants)

11 éditeurs associés


Les précurseurs

- Pour les **éditeurs et les entreprises** souhaitant démarrer la DSN **fin 2013**
- Accompagnement par des **« correspondants DSN »** désignés au sein des groupes

104 précurseurs

Plus de 20 éditeurs associés

La construction des fondations de la DSN pour la retraite complémentaire est en marche



La définition du modèle DSN cible

Au premier semestre 2013, le modèle DSN cible a été défini avec les groupes :

1. Les enjeux et les grands principes de la DSN
2. Le fonctionnement de la DSN de bout en bout
3. La cinématique de la DSN avec le rôle des différents acteurs dans le processus

La déclinaison du modèle DSN

La prise en compte des impacts métiers, réglementaires et outils est en cours, et se poursuivra avec :

1. L'arrivée de la mensualisation des cotisations
2. La définition de la trajectoire de déploiement de la DSN
3. L'instruction des évolutions réglementaires
4. La rédaction des spécifications générales et détaillées des outils (Brique DSN, impacts GRECCO,...)

La préparation de la mise en œuvre de la DSN

Dès cette fin d'année, le projet DSN prépare les prochaines étapes de 2014 afin de faciliter la mise en œuvre de la DSN :

1. La définition des processus de gestion, de l'organisation et du pilotage cibles dans les GPS
2. La définition du plan de conduite du changement DSN
3. La mise en œuvre des actions de communications
4. La définition de la stratégie de recettes de 2015